

Приложение
к Паспорту ОСИ № 1-2022
от 16.09.2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 35

С УИОП» г. Воркуты

Ю.А. Рябцева

16.09.2022 года



«Дорожная карта ОСИ»
(План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты

(наименование учреждения)

169900 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 20-а

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в передвижении	К,О,С	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики,	Приказ «Об организации и проведении работы в

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

	барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 204 от 05.03.2019г.
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 204 от 05.03.2019г.	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положения о ситуационной помощи инвалидам и лицам с	

				сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	ограниченными возможностями в МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты, приказ 204 от 05.03.2019г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	Программа обучения (инструктажа). Журнал учета инструктажа При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства, приказ 204 от 05.03.2019г.
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с	05.03.2019г. «Положение по размещению и выполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте

					возможностью учета региональной специфики"	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Ситуационно, по мере необходимости	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К, О, С, Г, У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 204 от 05.03.2019г.	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К, О, С, Г, У	1 этап 2019	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Приказ «Об организации и проведении работы в МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов № 204 от 05.03.2019г.	
4	Создание (развитие) сайта адаптированного с учетом особенностей организации,	К, О, С, Г, У	1 этап 2019	ГОСТ Р 52872-2012.	Обновляется по мере необходимости	

восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам

1	Разработка проектно-сметной документацией (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2019-2030	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2019-2030	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2019-2030	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж отдыха на пути движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупредющих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты)	К, О, С, Г, У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и	К, О, С, Г, У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.	Конец 2030 года

	предупреждения; - информационные таблички на Брайля			Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж тактильных направляющих и предупредяющих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года

	помощи цветной клейкой лентой);				
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж перегородок. <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж кресел в зрительном зале, на трибуне, в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МПН; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж/демонтаж пандуса на сцену; - монтаж/демонтаж подьёмника на сцену. <p><i>Прилавоочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016;</p> <p>ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет «Программа Доступная среда»</p>	Конец 2035 года
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресла-коляски; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>СП 59.13330.2016;</p> <p>ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа Доступная среда» Внебюджетные средства</p>	Конец 2035 года

3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - Монтаж/демонтаж унитаза; - Монтаж/демонтаж умывальника; - Монтаж/демонтаж смесителя; - Монтаж кнопки вызова; - Монтаж зеркала; - Монтаж/демонтаж дверей; - Монтаж/демонтаж дверных ручек; - Монтаж/демонтаж порогов; - Монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <i>Раздевалка:</i> - Монтаж/демонтаж крючков для одежды; - Монтаж/демонтаж перетяг.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года	
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: <i>Туалет:</i> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С	2 этап	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2035 года	
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года	
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года	

3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2019-2030	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2030 года
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2019-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2025 года Оборудовать место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2019-2030	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда»	Конец 2030 года

				Внебюджетные средства	
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2025 Разработка памяток на объекте 2 этап 2025-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2025 года Памятки на объекте для МГН 2 этап 2025-2030 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2025	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2025	Обращение в МО "Воркута" по восстановлению путей движения до объекта, оборудованное остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Воркута"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:

* - Мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - Мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное
зачеркнуть)

Замечания и предложения со стороны представителя
ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы
для проведения работ по повышению уровня доступности для
инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются
непосредственно самой организацией на определенных этапах
адаптации объекта.

ВОРКУТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

название организации

И.В.Черниченко

169900, г.Воркута, ул. Ленина, д.26

тел. 8 (82151) 3-02-15, email: vorikutai@uandex.ru

(координаты для связи)

Дата согласования

«16» _____ 20 22 г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий